



ПРОТОКОЛ

Заседания рабочей группы
Комитета по разработке стандартов и правил саморегулирования ССК УрСиб

« 26 » февраля 2020 г.

№ 8

Председатель
рабочей группы Десятков Юрий Васильевич, генеральный директор ССК УрСиб

Секретарь Балдова Екатерина Борисовна, специалист по корпоративным
коммуникациям и ответственный за взаимодействие Комитетов

Присутствовали: Виденин И.Е., генеральный директор ООО «Инжстройпроект»,
Мурдид А.Г., эксперт ССК УрСиб;
Разумова Н.М., директор департамента права ССК УрСиб;
Слободской В.И., эксперт ССК УрСиб;
Стоякин И.В., директор департамента НРиК;
Сырова М.С., инженер по информационному обеспечению ДНРиК.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Предпроектная подготовка документов

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Участниками заседания Комитета был рассмотрен, представленный Видениным И.Е., алгоритм взаимодействия застройщиков с органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями, проектировщиками, другими организациями по предпроектной подготовке документов, в том числе по вопросу получения технических условий на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения. Алгоритм включает в себя IV этапа деятельности по предпроектной подготовке документов: подготовка и утверждение документов по планировке территории (ДПТ); приобретение земельного участка; подготовка градостроительного плана земельного участка; подготовка технического задания на выполнение проектно-изыскательских работ (приложение 1 к протоколу).

Мурдид А.Г. представил подробную схему действий заказчика по подготовке к строительству объекта (приложение 2).

РЕШИЛИ:

1. Виденину И.Е. доработать алгоритм деятельности по предпроектной подготовке документов (далее - алгоритм) с учетом высказанных замечаний и предложений не позднее 02.03.2020, 12-00 часов.

2. Одобрить схему действий заказчика по подготовке к строительству, составленную Мурдидом А.Г.
3. Мурдиду А.Г. в схеме действий заказчика по подготовке к строительству объекта указать ресурсоснабжающие организации города.
4. Секретарю Комитета пригласить на рабочую встречу 02.03.2020 представителей ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго», МУП «ПОВВ», Челябинские тепловые сети для обсуждения вопроса получения технических условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.
5. Секретарю организовать заседание Комитета 05.03.2020 с участием застройщиков и проектировщиков.

Председатель рабочей группы



Ю.В. Десятков

Секретарь



Е.Б. Балдова